	Мероприятия
	Ответственный 
	Срок 
	Нормативно-правовое обеспечение
	Ожидаемый результат

	1 этап. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
   

	1. 
	Педсовет   «Содержание и технология  введению ФГОС НОО второго поколения»

	Директор школы 
	Август 2010
	Положение  о внеурочной деятельности;
Положение о Совете по введению ФГОС общего образования второго поколения;
Должностная инструкция зам. директора по УВР;
Должностная инструкция учителя начальных классов;
Положение о внутришкольной системе оценки качества начального образования МОУ СОШ №22
	Протокол мероприятия

	2. 
	Создание совета и рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

	Директор школы 
	Сентябрь
2010
	Приказ  «О создании  Совета по введению ФГОС НОО».

Положение о рабочей группы

Приказ  «О создании и полномочиях рабочих групп»
	Создание и определение функционала совета и рабочей группы (ФИО)

	3. 
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования.

	Директор школы 
	Сентябрь
2010
	Приказ об утверждении плана -графика

	Наличие утверждённого плана

	4. 
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС в школе.
	заместители директора по УВР
	Сентябрь 
2010
	
	Наличие утверждённого плана


	
	
	

	
	2этап. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы

	

	5. 6
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС.
	Зам.директора по УВР
	в течение года
	
	Сбор материала

	6. 
	Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания.
	Рабочая группа
	Февраль-март
 2011г.
	
	Сбор материала

	7. 
	 Определение необходимого ресурсного обеспечения
	Рабочая группа
	Апрель 2011г.
	
	Сбор материала

	8. 
	Мониторинг введения ФГОС НОО
	Директор школы 
	2011г.
	
	Сбор материала

	9. 
	 Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы, экспертиза на методическом совете
	Рабочая группа
	Сентябрь
Май
2011 года.
	
	 Наличие основной образовательной программы начального общего образования школы

	10. 
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Директор школы 

Рабочая группа
	Май -июнь 2011
	Приказ «Об утверждении учебного плана  и  годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год».


	Наличие утв. плана

	11. 
	
	
	
	
	

	
	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения.
	 Зам. директора УВР, директор школы
Рабочая группа
	Сентябрь-май
2011 года
	
	Утв. программа

	12. 
	Разработка и утверждение программы родительского просвещения по вопросам введения ФГОС НОО
	 Зам. директора УВР, директор школы
Рабочая группа
	Сентябрь- май 2011 года
	
	Утв. программа

	13. 
	Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы начального общего образования программы внеурочной деятельности
	Директор школы 
	Сентябрь-март 2010г.
	
	Утв. программа

	
	3 этап. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО

	14. 
	Разработка программы  развития кадрового потенциала образования.
	Директор школы 
	Сентябрь
май
	Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».
График повышения квалификации  учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.
Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.

	Программа развития кадрового потенциала

	15. 
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов,  участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году:
	Директор школы.
	Октябрь-декабрь 2010г.
	
	Участие в  курсовой подготовке

	16. 
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  семинарах , педагогических чтениях, творческих группах по  введению ФГОС начального общего образования
	Директор школы 
	В течение года
	
	Сбор материалов

	                                                                            4этап. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.

	17. 
	Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): 
стимулирование труда в школе.
	Директор школы 
	Май- сентябрь

2011г.
	
	документы

	
	
	
	
	
	
	

	 5. этап. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

	18. 
	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС
	Директор школы 
Зам. директора по АХЧ
	В течение года
	
	Карта самооценки

	19. 
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Директор школы зам.директора по УВР 
	В течение года
	
	Карта самооценки

	20. 
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 
	Директор школы библиотекарь 
	В течение года
	
	Карта самооценки

	21. 
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных и на электронных носителях. 


	Учитель информатики , библиотекарь

	В течение года
	
	Доступ к электронным образовательным ресурсам

	22. 
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	Учитель информатики
	В течение года
	
	Доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

	
	6этап. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

	23. 
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО. 
	Директор школы 
	Май

2011года
	Педагогический совет «О готовности  образовательного учреждения к введению ФГОС  НОО»

	Карта самооценки готовности

	24. 
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе.
	Зам. директора по информатизации, учитель информатики 


	в течение года
	
	Наличие материала


План - график мероприятий  по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов


начального общего образования в   МОУ СОШ №22











